
2. Projekt IVS
Kalkulačka

Kryštof Samek

Jiří Studený

Radek Libra



Finální
produkt



Použíté nástroje

 Jazyk: C#

 Vývojové prostředí: Visual Studio 2022

 Testy: MSTest

 Správa projektu: GitHub

 Komunikace: Discord

 Profiling: DotTrace

 Dokumentace: Doxygen



 Spolupráce s více
lidmi v tymu

 Propojení Visual 
Studia s GIT

 Práce ve Visual Studiu

 Profiling

Zkušenosti



Problémy

Prokrastinace a odkládání

Špatná práce s GITem

Čárka



Časový plán

Březen Duben

17.3.                      31.3. 10.4.        15.4.        24.4.

Počáteční meeting

Práce na projektu

Testing

Dokumentace

Odevzdání Projektu

Deadline odevzdání plánu Deadline odevzdání 
projektu



Realita

Březen Duben

17.3.                      31.3. 10.4.        15.4.        24.4.

Počáteční meeting

Práce na projektu

Testing

Dokumentace

Odevzdání Projektu

Deadline odevzdání plánu Deadline odevzdání 
projektu

Prokrastinace



Návrh 
vylepšení



Děkujeme za 
pozornost
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